


RAPORT Z REALIZACJI USTALEŃ STRATEGII TERYTORYALNEJ DLA OBSZARU PROWADZENIA POLITYKI TERYTORYALNEJ WĄBRZEŻNA ZA 2024

Marzec 2025

Prezes
Stowarzyszenia Obszaru Prowadzenia
Polityki Terytorialnej Wąbrzeźna

Krzysztof Maćkiewicz

Stowarzyszenie Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Wąbrzeźna jest organizacją zrzeszającą jednostki samorządu terytorialnego z terenu powiatu wąbrzeskiego.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. w Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079) i ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2261) z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 19 stycznia 2023 r. pod numerem 0001014246.

Siedziba stowarzyszenia mieści się w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44.

Celem Stowarzyszenia jest współpraca na rzecz integracji społeczno-gospodarczej, w szczególności na rzecz realizacji celów rozwojowych OPPT Wąbrzeźna, wzmocnienie powiązań funkcjonalnych w ramach obszaru OPPT, dążenie do zrównoważonego i równomiernego rozwoju gmin i powiatu w ramach OPPT oraz reprezentowanie i obrona wspólnych interesów jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład OPPT Wąbrzeźna w realizacji zadań wykonywanych w ramach OPPT.

Dnia 16 listopada 2023 r. zawarto Porozumienie Terytorialne pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Stowarzyszeniem OPPT Wąbrzeźna. Na mocy tego dokumentu – zawierającego listy projektów priorytetowych, fiszki projektów, harmonogram realizacji i efekty (wskaźniki), które należy osiągnąć – samorząd województwa gwarantuje lokalnemu partnerstwu samorządowemu określone środki w ramach FEEdKP 2021-2027, zaś samorządy tworzące partnerstwo zobowiązują się do realizacji wskazanych celów i przedsięwzięć.

Wartość środków przeznaczonych na realizację strategii IIT dla OPPT przez partnerstwo jest w ramach FEEdKP wynosi 6 720 901,95 EUR), w tym:

środki EFRR: 5 744 263,58 EUR

środki EFS+: 976 638,37 EUR

Zarząd Stowarzyszenia został powołany uchwałą Nr 1/5/2024 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Wąbrzeźna z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Wąbrzeźna w składzie:

Krzysztof Maćkiewicz - Prezes

Władysław Łukasik - Wiceprezes

Tomasz Zygnarowski – Członek Zarządu

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, działający jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, uchwałą NR 21/1082/24 z dnia 9 października 2024 roku pozytywnie zaopiniował Strategię Terytorialną Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Wąbrzeźna.

W dniu 16 listopada 2024 roku został podpisany Aneks nr 1 do Porozumienia Terytorialnego zawartego w Toruniu dnia 16 listopada 2023 roku pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 a Stowarzyszeniem Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Wąbrzeźna.

Niezbędnym elementem oceny, czy realizacja ustaleń strategii postępuje prawidłowo, jest monitorowanie tego procesu. Monitoring odbywa się w oparciu o dane pozyskiwane od poszczególnych partnerów.

Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie procesu monitorowania są władze partnerstwa JST, tj. władze Stowarzyszenia OPPT Wąbrzeźna, które realizują zadanie poprzez monitoring realizacji każdego z projektów strategii oraz stanu wskaźników realizacji strategii.

Niniejszy Raport składa się z następujących części :

- a) Charakterystyki działań oraz efektów realizacji projektów strategii, realizowanej poprzez wypełnienie „Karty monitorowania stanu realizacji projektu strategii”;
- b) Analizy stanu wskaźników realizacji strategii, realizowanej poprzez wypełnienie „Karty monitorowania stanu realizacji wskaźników strategii”;
- c) Podsumowania zawierającego najważniejsze wnioski z dokonanej analizy.

Część 1

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁAŃ ORAZ EFEKTÓW REALIZACJI PROJEKTÓW STRATEGII

Charakterystyka działań oraz efektów realizacji projektów strategii jest kluczowym elementem analizy skuteczności wdrażania strategii, realizacji jej poszczególnych celów, jak również identyfikacji czynników pozytywnych i negatywnych wpływających na realizację strategii i jej monitoring. To bardzo ważny element, który pozwala na bieżąco dostosowywać działania oraz minimalizować ryzyko niepowodzenia.

Poniższa tabela przedstawia charakterystykę działań prowadzonych na rzecz realizacji każdego z projektów ujętego na liście przedsięwzięć podstawowych do realizacji w ramach OPPT Wąbrzeźna.

Oceny etapu realizacji projektu na koniec roku, za który sporządza się Raport, należy dokonać wg następujących kryteriów zaawansowania prac:

- 1) etap „zero” – prace nie zostały rozpoczęte,
- 2) etap I – prace w fazie przygotowawczej - etap obejmuje opracowanie koncepcji projektu i harmonogramu prac, powołanie partnerów społecznych,
- 3) etap II – prace realizacyjne w fazie początkowej,
- 4) etap III – prace realizacyjne w fazie zaawansowanej,

Wskazuje się następujące możliwości oceny zaawansowania:

- w przypadku projektów o charakterze wieloletnim, za *prace realizacyjne w fazie początkowej* (etap II) należy uznać prace realizowane do osiągnięcia 30% założonego czasu realizacji projektu; po przekroczeniu tej wartości stan zaawansowania ocenia się jako *prace realizacyjne w fazie zaawansowanej* (etap III); alternatywnie dopuszcza się pomiar na podstawie zaangażowania środków, to znaczy za *prace realizacyjne w fazie początkowej* (etap II) należy uznać prace realizowane do osiągnięcia 30% założonego wydatkowania środków; po przekroczeniu tej wartości stan zaawansowania ocenia się jako *prace realizacyjne w fazie zaawansowanej* (etap III); raz przyjętą metodę pomiaru należy stosować do zakończenia projektu,
- w przypadku projektów, których postęp mierzony jest poprzez sukcesywne narastanie wartości wskaźnika, zmierzające do osiągnięcia założonej wartości docelowej, za *prace realizacyjne w fazie początkowej* (etap II) należy uznać prace realizowane do osiągnięcia 30% założonej w projekcie wartości wskaźnika docelowego; po przekroczeniu tej wartości stan zaawansowania ocenia się jako *prace realizacyjne w fazie zaawansowanej* (etap III),

- w przypadku projektów, które składają się z określonej liczby zaplanowanych do realizacji działań, za *prace realizacyjne w fazie początkowej* (etap II) należy uznać prace realizowane do osiągnięcia 30% łącznej liczby określonych do wykonania działań; po przekroczeniu tej wartości stan zaawansowania ocenia się jako *prace realizacyjne w fazie zaawansowanej* (etap III),
- w przypadku projektów o charakterze inwestycyjnym, za *prace realizacyjne w fazie początkowej* (etap II) należy uznać prace projektowe oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień, natomiast za *prace realizacyjne w fazie zaawansowanej* (etap III) uznaje się fizyczne wykonawstwo prac,
- w przypadku projektów, których ocena stopnia zaawansowania nie mieści się w podanych powyżej kryteriach, następuje ocena indywidualna.

5) etap IV – prace zostały zakończone, projekt został zrealizowany.

6) etap „rezygnacja z projektu” – dotyczy projektów, od których realizacji odstąpiono w danym roku, projekt nie będzie reaktywowany, przy aktualizacji dokumentu strategii, projekt zostanie usunięty z listy projektów.

Lp.	Nr fiszki	Beneficjent	Nazwa projektu	Opis działań prowadzonych na rzecz realizacji projektu w 2024r.	Etap realizacji projektu
1	OPPT-WA-1	Powiat Wąbrzeski	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego	W 2024r nie były prowadzone żadne działania na rzecz realizacji projektu.	etap „zero” – prace nie zostały rozpoczęte
2	OPPT-WA-2	Powiat Wąbrzeski	Przebudowa i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie	W 2024r nie były prowadzone żadne działania na rzecz realizacji projektu.	etap „zero” – prace nie zostały rozpoczęte
3	OPPT-WA-3	Nowy Szpital w Wąbrzeźnie	Remont i wyposażenie istniejącego zakładu jakości świadczonych usług w ramach AOS	Przygotowanie wniosku w ramach naboru do działania 6.16 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną OPPT	etap I – prace w fazie przygotowawczej
4	OPPT-WA-4	Powiat Wąbrzeski	Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie	W 2024r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu na pierwszy etap. Wniosek po negocjacjach został zaakceptowany. Umowa na realizację projektu zostanie podpisana w 2025r. Złożenie wniosku na drugi etap nastąpi w 2025r	etap I – prace w fazie przygotowawczej
5	OPPT-WA-5	Powiat Wąbrzeski	Podniesienie efektywności i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie	W 2024r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu na pierwszy etap. Wniosek po negocjacjach został zaakceptowany. Umowa na realizację projektu zostanie podpisana w 2025r. Złożenie wniosku na drugi etap nastąpi w 2025r	etap I – prace w fazie przygotowawczej
6.	OPPT-WA-6	Gmina Miasto Wąbrzeźno	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków	W 2024 r. opracowana została dokumentacja techniczna i złożony został wniosek o dofinansowanie projektu.	etap I – prace w fazie przygotowawczej

			mieszkaniowych w Wąbrzeźnie	Zmiana zakresu rzeczowego projektu. Zgoda IZ z 11.07.2024 r. znak pisma FE-I-40.37.13.2023.	
7	OPPT-WA-7	Gmina Miasto Wąbrzeźno	Utworzenie Młodzieżowego Domu Kultury	W 2024 r. rozpoczęto opracowanie dokumentacji technicznej- działanie w toku.	etap I – prace w fazie przygotowawczej
8	OPPT-WA-8	Gmina Miasto Wąbrzeźno	Rozbudowa infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej na Podzamczu w Wąbrzeźnie	W 2024 r. opracowana została dokumentacja techniczna. Po aktualizacji Porozumienia Terytorialnego, środki przewidziane na realizację projektu zostaną przesunięte na realizację projektów pn. „Utworzenie Młodzieżowego Centrum Kultury” (OPPT-WA-7) oraz „Utworzenie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Frydek w Wąbrzeźnie” (OPPT-WA-9), zaś projekt pn. „Rozbudowa infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej na Podzamczu w Wąbrzeźnie” (OPPT-WA-8)- przesunięty na listę projektów rezerwowych.	etap I – prace w fazie przygotowawczej
9	OPPT-WA-9	Gmina Miasto Wąbrzeźno	Utworzenie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Frydek w Wąbrzeźnie	W 2024 r. rozpoczęto opracowanie dokumentacji technicznej- działanie w toku. Po aktualizacji Porozumienia Terytorialnego, środki przewidziane na realizację projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej na Podzamczu w Wąbrzeźnie” (OPPT-WA-8) zostaną przesunięte na realizację projektu pn. „Utworzenie Młodzieżowego Centrum Kultury” (OPPT-WA-7) oraz projektu pn. „Utworzenie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Frydek w Wąbrzeźnie” (OPPT-WA-9).	etap I – prace w fazie przygotowawczej

10.	OPPT-WA-10	Gmina Dębowa Łąka	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkaniowych na terenie Gminy Dębowa Łąka	W roku 2024. Rozpoczęto prace przygotowawcze, podjęto działania zmierzające do złożenia wniosku o dofinansowanie, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej Zmiana nazwy przedsięwzięcia "Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkaniowych na terenie Gminy Dębowa Łąka" na "Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnego budynku mieszkaniowego na terenie Gminy Dębowa Łąka" oraz zmiany miejsca realizacji projektu i wskaźników produktu i rezultatu. Zgoda Iz z dnia 30.10.2024 r. znak pisma FE-I-40.37.13.2023. Gmina przygotowuje wniosek w ramach konkursu Działanie 2.18	etap I – prace w fazie przygotowawczej
11.	OPPT-WA-11	Gmina Książki	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w gminie Książki	W 2024r nie były prowadzone żadne działania na rzecz realizacji projektu.	etap „zero” – prace nie zostały rozpoczęte
12.	OPPT-WA-12	Gmina Książki	Edukacyjne wsparcie dla Szkoły Podstawowej w Książkach	W 29.04.2024r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu. Wniosek po negocjacjach został zaakceptowany. Umowa na realizację projektu zostanie podpisana w 2025r.	etap I – prace w fazie przygotowawczej
13.	OPPT-WA-13	Gmina Książki	Rozwój turystyki oraz odnowa, przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Książki – 05.13	25.04.2024r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu. Wniosek po negocjacjach został zaakceptowany. Umowa na realizację projektu została podpisana 16.10.2024r. Wszczęto postępowanie publiczne dot. wyłonienia wykonawcy zadania.	etap II – prace realizacyjne w fazie początkowej

14	OPPT-WA-14	Gmina Książki	Rozwój turystyki oraz odnowa, przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Książki – 05.14	Zmiana nazwy projektu z "Rozwój turystyki w Gminie Książki" na "Rozwój turystyki oraz odnowa, przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Książki-05.13". Zgoda IZ z dnia 21.03.2024 r. znak pisma FE-I-40.37.13.2023. 21.03.2024r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu. Wniosek po negocjacjach został zaakceptowany. Umowa na realizację projektu została podpisana w październiku 2024r Wszczęto postępowanie publiczne dot. wyłonienia wykonawcy zadania. Zmiana nazwy z "Odnowa, przebudowa oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie gminy Książki" na "Rozwój turystyki oraz odnowa, przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Książki-05.14". Zgoda IZ z dnia 21.03.2024 r. znak pisma FE-I-40.37.13.2023.	etap II – prace realizacyjne w fazie początkowej
15	OPPT-WA-15	Gmina Ryńsk	Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła w świetlicach w Nielubiu, Przydworzu i Wałyczu	Zmiana fiszki projektowej przedsięwzięcia pn. "Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Zieleniu" na przedsięwzięcie pn. "Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła w świetlicach w Nielubiu, Przydworzu i Wałyczu". Ponadto wprowadzona została zmiana lokalizacji wykonania przedmiotu projektu, terminu realizacji oraz wskaźników. Zgoda IZ z dnia 20.09.2024 r. znak pisma FE-I-40.37.13.2023.	etap I – prace w fazie przygotowawczej

				Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową 12.12.2024 r. - złożono wniosek o dofinansowanie.	
16	OPPT-WA-16	Gmina Ryńsk	Budowa przedszkola w Ryńsku	W 2024r nie były prowadzone żadne działania na rzecz realizacji projektu.	etap „zero” – prace nie zostały rozpoczęte
17	OPPT-WA-17	Gmina Płużnica	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na potrzeby instytucji kultury	W roku 2024 złożono wniosek o dofinansowanie. Zakończono ocenę wniosku.	etap I – prace w fazie przygotowawczej
18	OPPT-WA-18	Gmina Płużnica	Odnowa przestrzemi publicznych na terenie gminy Płużnica	W roku 2024 zakończono ocenę wniosku. Została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Trwa przygotowywanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na inwestycji.	etap I – prace w fazie przygotowawczej
19	OPPT-WA-19	Gmina Ryńsk	Budowa ścieżki rowerowej Plebanka - Jarantowice	W 2024r nie były prowadzone żadne działania na rzecz realizacji projektu.	etap „zero” – prace nie zostały rozpoczęte
20	OPPT-WA-20	Stowarzyszenie OPPT Wąbrzeźna	Wsparcie na budowę potencjału administracyjnego	W 2024r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu. Wniosek po negocjacjach został zaakceptowany. Umowa na realizację projektu została podpisana w 7.11.2024r.	etap II – prace realizacyjne w fazie początkowej
21	OPPT-WA-21	Stowarzyszenie OPPT Wąbrzeźna	Wsparcie na budowę potencjału administracyjnego	W 2024r nie były prowadzone żadne działania na rzecz realizacji projektu. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony zgodnie z harmonogramem naboru.	etap „zero” – prace nie zostały rozpoczęte

Część 2

ANALIZA STANU WSKAŹNIKÓW REALIZACJI STRATEGII

W ramach systemu monitorowania przeprowadzona została ocena stanu wskaźników produktu i rezultatu zaplanowane do realizacji w ramach obszarów dedykowanych dla OPPT Wąbrzeźna.

Poniższa tabela przedstawia analizę stanu wskaźników, która została sporządzona na podstawie kart monitorowania stanu realizacji wskaźników strategii.

Wskaźniki produktu									
Cel szczegółowy	Działanie	Fundusz	Numer	Wskaźnik	Jednostka miary	Cel pośredni (2024)	Cel końcowy (2029)	Stan na koniec 2024r.	
2 (i)	Działanie 02.17	EFRR	RCO019	Budynki publiczne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej	m2	0	502	0	
2 (i)	Działanie 02.17 Działanie 02.18	EFRR	PLR0025	Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż indywidualne)*	szt.	1	3	0	
2 (i)	Działanie 02.18	EFRR	RCO018	Lokale mieszkalne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej	szt.	26	70	0	
2 (i)	Działanie 02.17 Działanie 02.18	EFRR	RCO074	Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	150	1060	0	
2 (viii)	Działanie 3.3	EFRR	RCO058	Wspierana infrastruktura rowerowa	km	0	4	0	
2 (viii)	Działanie 3.3	EFRR	RCO074	Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	0	450	0	
4 (ii)	Działanie 06.13	EFRR	RCO066	Pojemność klas w nowych lub zmodernizowanych placówkach opieki nad dziećmi	osoby	40	40	0	
4 (ii)	Działanie 06.15	EFRR	RCO067	Pojemność klas w nowych lub zmodernizowanych placówkach oświatowych	osoby	102	102	0	

4 (ii)	Działanie 06.13 Działanie 06.15	EFRR	RCO074	Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	171	171	0
4 (f)	Działanie 08.27	EFS+	PLFCO03	Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem	osoby	0	343	0
4 (f)	Działanie 08.28	EFS+	PLFCO04	Liczba uczniów i słuchaczy szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem	osoby	20	500	0
4 (f)	Działanie 08.28	EFS+	PLFCO05	Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach uczniowskich	osoby	20	125	0
4 (f)	Działanie 08.27 Działanie 08.28	EFS+	PLFCO07	Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem	Podmioty	1	3	0
4(v)	Działanie 06.16	EFRR	RCO069	Pojemność nowych lub zmodernizowanych placówek opieki zdrowotnej	Osoby/ rok	0	1162	0
4 (v)	Działanie 06.16	EFRR	RCO074	Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	0	1 162	0
4 (v)	Działanie 06.16	EFRR	PLRO133	Liczba wspartych podmiotów wykonujących działalność leczniczą	szt.	1	1	0
5 (i)	Działanie 05.12 Działanie 05.13	EFRR	RCO077	Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem	sztuki	0	6	0
5 (i)	Działanie 05.12 Działanie 05.13 Działanie 05.14	EFRR	RCO074	Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	0	8510	0

Wskaźniki rezultatu							
Cel szczegółowy	Działanie	Fundusz	Numer	Wskaźnik	Jednostka miary	Cel końcowy (2029)	Stan na koniec 2024r.
2 (i)	Działanie 02.17 Działanie 02.18	EFRR	RCR029	Szacowana emisja gazów cieplarnianych*	tony równoważnika CO2/rok	1052	0
2 (i)	Działanie 02.17 Działanie 02.18	EFRR	RCR026	Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym: w lokalach mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych)*	MWh/ rok	3151	0
2 (viii)	Działanie 3.3	EFRR	RCR064	Roczna liczba użytkowników infrastruktury rowerowej	Użytkownicy/ rok	5000	0
4 (ii)	Działanie 06.13	EFRR	RCR070	Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek opieki nad dziećmi	Użytkownicy/ rok	40	0
4 (ii)	Działanie 06.15	EFRR	RCR071	Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek oświatowych	Użytkownicy/ rok	102	0
4 (f)	Działanie 08.27 Działanie 08.28	EFS+	PLFCR01	Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu	osoby	723	0
4 (v)	Działanie 06.16	EFRR	RCR073	Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek opieki zdrowotnej	Użytkownicy/rok	1162	0
5 (i)	Działanie 05.12 Działanie 05.13	EFRR	RCR077	Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem	osoby odwiedzające/ rok	8768	0

Część 3

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI Z DOKONANEJ ANALIZY.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024r. dostrzega się ryzyko dla kontynuacji realizacji następujących projektów:

Lp.	Nr fiszki	Beneficjent	Nazwa projektu	Charakterystyka ryzyka w realizacji projektu
1	OPPT-WA-1	Powiat Wąbrzeski	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego	Istnieje ryzyko z osiągnięciem wskaźników dla projektu. W trakcie prac przygotowawczych wystąpiły obawy, że zaplanowane w ramach projektu działania nie spowodują osiągnięcia celu projektu jakim jest redukcja zapotrzebowania na energię cieplną, energię elektryczną zmniejszenie kosztów eksploatacji, redukcja CO2 oraz współtowarzyszących zanieczyszczeń. Realizacja projektu jest uzależniona od wyników audytu energetycznego, który wykaże czy zadanie jest wykonalne w ramach określonych w fisie projektowej kosztów.
2	OPPT-WA-10	Gmina Dębowa Łąka	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkaniowych na terenie Gminy Dębowa Łąka	Istnieje ryzyko związane z brakiem uzyskania pozwolenia na budowę (zmiana dachu na części budynku objętego termomodernizacją) do czasu aplikacji wniosków w konkursie - nabór FEKP.02.18-IZ.OO-174/25
3	OPPT-WA-11	Gmina Książki	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w gminie Książki	W związku z zaistniałymi trudnościami wynikającymi z wykonaniem przedsięwzięcia i brakiem możliwości zmiany istnieje obawa całkowitej rezygnacji z realizacji projektu.

Przedmiotowy Raport z realizacji ustaleń Strategii Terytorialnej Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Wąbrzeźna jest dokumentem podsumowującym stan realizacji Strategii Terytorialnej w 2024 roku oraz zawiera najważniejsze wnioski wynikające z dokonanej analizy. Zgodnie z zasadami monitorowania Raport jest sporządzany raz w roku, najpóźniej do końca marca roku następującego po roku monitorowanym. Raport jest przyjmowany przez władze partnerstwa do końca maja danego roku. Zawiera analizę realizacji projektów ujętych w strategii oraz ocenę stanu wskaźników tym samym stanowi podstawę do podejmowania decyzji o ewentualnej aktualizacji dokumentu strategicznego lub wdrażaniu działań korygujących. Działania te wynikają z obowiązku ciągłego monitorowania postępów rzeczowych i finansowych realizacji strategii zgodnie z ustalonymi wzorami kart monitorowania oraz zakresem informacji wymaganych od beneficjentów projektów.

Na podstawie dokonanej oceny zaawansowania realizacji łącznie 21 projektów wynika, iż na koniec 2024r. :

- w przypadku 6 projektów prace nie zostały rozpoczęte - etap zero
- w przypadku 12 projektów prace są w fazie przygotowawczej - etap I
- w przypadku 3 projektów prace są w fazie początkowej - etap II

Zrealizowanie przyjętych celów strategicznych Strategii Terytorialnej Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Wąbrzeźna, a w szczególności osiągnięcie docelowych wartości wskaźników efektywności, wiąże się z koniecznością długofalowego podejścia oraz zapewnienia odpowiednich środków – zarówno finansowych, jak i organizacyjnych. Brak jednego z tych elementów może istotnie wpłynąć na skuteczność wdrażania strategii. Ze względu na swój długookresowy charakter wdrażanie założeń Strategii jest procesem ciągłym, wymagającym śledzenia zmian oraz elastyczności w dostosowaniu się do priorytetów w zakresie uzyskiwania zewnętrznych środków finansowych.